

Anhang zum Großauftrag KD-007

Bramkamp Industrietechnik GmbH | PIMS-A + PIMS-D Rahmenvertrag

Auftraggeber: KD-007 Bramkamp Industrietechnik GmbH, Hamm (NRW) | Auftragnehmer: Musterbau GmbH, Dortmund, Nordrhein-Westfalen | Key-Account: Dirk Hammerschmidt (MA-007) | Vertragsvolumen: 742.000 € p.a., Laufzeit 3 Jahre (ab 18.04.2025, E-03)

1. Kostenzusammenstellung

Die folgende Tabelle zeigt die vertraglich vereinbarten Leistungspositionen und Preise für den Rahmenvertrag mit Bramkamp Industrietechnik GmbH (KD-007).

Pos.	Leistung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
1	PIMS-A Basismodul (Kernplattform)	8	48.900	391.200
2	PIMS-D Predictive-Maintenance-Modul	8	29.700	237.600
3	Inbetriebnahme und Konfiguration (Tagessatz)	12	1.850	22.200
4	Schulung Kundenpersonal (2 Tage)	2	3.500	7.000
5	Jahreswartungsvertrag (3 Jahre × 28.000 €)	3	28.000	84.000
Gesamtvolumen (3 Jahre)				742.000

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Listenpreise PIMS-A: 48.900 €, PIMS-D: 29.700 € (Abschnitt 5, MUSTERBAU-Spezifikation). Vertragsrabatt: gemäß Rahmenvertragskonditionen KD-007.

2. Abnahmekriterien

Die folgenden Kriterien wurden zwischen Bramkamp Industrietechnik GmbH (KD-007) und der Musterbau GmbH schriftlich vereinbart und gelten als verbindliche Abnahmevoraussetzung:

Nr.	Kriterium	Prüfmethode	Verantwortlich	Status
AC-01	PIMS-A: alle 24 Kanäle kalibriert (Drehtischkalibrierzertifikat)	Kalibrierzertifikat	MA-019 S. Kemper	Offen
AC-02	PIMS-D: Prognosegüte $\geq 85\%$ (Testdaten-Simulationsreport)	Testdaten-Simulationsreport	MA-011 T. Wernecke	Offen
AC-03	Systemverfügbarkeit $\geq 99,5\%$ über 30-Monats-Testbetrieb	Monats-Tagebuch	MA-025 O. Großmann	Offen
AC-04	Schulungsnachweis für 6 Kundentechniker	Teilnehmerliste	MA-007 D. Hammerschmidt	Offen
AC-05	Übergabe vollständige Dokumentation (DREHN)	Dokumentation	MA-011 T. Wernecke	Offen

Abnahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung beider Vertragsparteien. Abnahmedatum: spätestens 30 Tage nach Abschluss des Testbetriebs. Ansprechpartner Musterbau: Dirk Hammerschmidt (MA-007), Werner Kahlert (MA-001).

3. Meilensteinplan

Der folgende Meilensteinplan gilt für die Erstlieferung und Inbetriebnahme der 8 PIMS-A- und 8 PIMS-D-Systeme bei Bramkamp Industrietechnik GmbH (KD-007).

MS	Meilenstein	Termin	Verantwortlich
MS-1	Vertragsunterzeichnung und Anzahlung (30 %)	18.04.2025 (E-03)	MA-007
MS-2	Lieferung Hardware und Lizenzaktivierung	30.06.2025	MA-011, MA-020
MS-3	Inbetriebnahme und Kalibrierung (Drewermann-Verfahren)	31.08.2025	MA-011
MS-4	Testbetrieb 30 Tage (Abnahmekriterien AC-01 bis AC-05)	30.09.2025	MA-019
MS-5	Schulung Kundenpersonal	15.10.2025	MA-007
MS-6	Abnahme und Restrechnung (70 %)	31.10.2025	MA-007, MA-002
MS-7	Jahreswartungsvertrag aktiv	01.11.2025	MA-011

Gesamtprojektleitung: Dirk Hammerschmidt (MA-007). Technische Leitung: Tobias Wernecke (MA-011).
Finanzielle Freigaben: Dr. Monika Steinhoff (MA-002). Dieses Dokument ist Teil der Vertragsdokumentation zu Ereignis E-03 (18.04.2025, Hamm — Bramkamp-Zentrale).

4. Freigabe und Unterzeichnung

Dieses Anhangdokument wurde von beiden Vertragsparteien geprüft und freigegeben.

Partei	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Musterbau GmbH	Werner Kahlert (MA-001)	Geschäftsführer	18.04.2025	_____
Musterbau GmbH	Dirk Hammerschmidt (MA-007)	Account	18.04.2025	_____
Bramkamp Industrietechnik GmbH	MKG	Geschäftsführer	18.04.2025	_____

Musterbau GmbH | Dortmund, Nordrhein-Westfalen | HRB 28471 Dortmund | Steuer-ID: DE 287 441 903

